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01
Veranlassung 

und Strategie

Aufstellung 

Abwasserbeseitigungskonzept

Forderung Bezirksregierung:

Beseitigung der Schäden Klasse 0 und 1 

→ bereits in ABK enthalten

Beseitigung der Schäden Zustandsklasse 2 

→ teilweise noch nicht in ABK enthalten

Zeitraum: 2017 +

→ Anpassung Kanalsanierungsstrategie Bonn
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01
Veranlassung 

und Strategie

Netzkennwerte 
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01
Veranlassung 

und Strategie

Sanierungsumfang

Sanierungsart

• automatisierte Wahl mit dem Programm TPSanierung

• individuelle Überprüfung von Renovierung und Erneuerung

• hoher Reparaturanteil

Reparatur; 1261
Reparatur 0; 113

Reparatur P; 638

Erneuerung; 16Renovierung; 171
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Veranlassung 

und Strategie

Sanierungsumfang

• Erneuerung: 16 Haltungen mit einer Gesamtlänge von 605 m
gewähltes Verfahren: offene Bauweise

• Renovierung: 171 Haltungen mit einer Gesamtlänge von 7.126 m
 gewähltes Verfahren: Schlauchlining

• Reparatur: 2.012 Haltungen mit einer Gesamtlänge von 79.743 m
 gewählte Verfahren: Stutzenreparatur
  Roboterverfahren
  Kurzliner
  Manschette
  Reparatur von Hand
  Reparatur in offener Bauweise

Sanierungsverfahren
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01
Veranlassung 

und Strategie

Sanierungsgebiete

Räumliche Aufteilung

• gleichmäßige Verteilung über die Teilnetze
• kaum zusammenhängende Bereiche

Bildung von 4 Bereichen mit ausgewogenem Sanierungsbedarf

• Bereich 1: 
 Beuel: Teilnetze 39 Oberkassel, 51 Beuel-Nord, 52 Beuel-Süd

• Bereich 2: 
 Bonn-Nordwest: Teilnetze 23 Buschdorf, 24 Nord, 45 Duisdorf

• Bereich 3: 
 Bonn-Süd: Teilnetz 26 Bonn-Süd

• Bereich 4: 
 Godesberg: Teilnetze 17 Godesberg-Nord, 18 Bad Godesberg

Sanierungen in Zustandsklasse IV Bonn als separate Maßnahmen
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Veranlassung 

und Strategie

Maßnahmen der 

zusätzlichen Sanierung

Nummer Bezeichnung Geschätzte Kosten 

1  Sanierung restliche Haltungen ZK 4 Bonn 332.996 € 

2  Stutzenreparatur rechte Rheinseite 898.301 € 

3  Kanalreparatur rechte Rheinseite 720.135 € 

4  Renovierung / Erneuerung rechte Rheinseite 591.981 € 

5  Stutzenreparatur Gebiet Nordwest 1.281.016 € 

6  Kanalreparatur Gebiet Nordwest 877.751 € 

7  Renovierung / Erneuerung Gebiet Nordwest 1.025.297 € 

8  Stutzenreparatur Bonn-Süd 1.142.679 € 

9  Kanalreparatur Bonn-Süd 682.566 € 

10  Renovierung / Erneuerung Bonn-Süd 1.086.988 € 

11  Stutzenreparatur Godesberg gesamt 698.325 € 

12  Kanalreparatur Godesberg gesamt 713.017 € 

13  Renovierung / Erneuerung Godesberg gesamt 897.814 € 

Summe 10.948.866 € 
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Veranlassung 

und Strategie

Zeitplan
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02
Gebietsweise 

Umsetzung

Reparaturbereiche

Beuel/Bad Godesberg: 1026

Bonn Nord: 739

Bonn West: 758

Zu reparierende Haltungen: 2523
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02
Gebietsweise 

Umsetzung

Beauftragung Ingenieurleistungen

- Verfahrenswahl

- Leistungspositionen

- Qualitätsüberwachung

- Abrechnung

Ausschnitt aus Leistungsverzeichnis

Angepasstes Leistungsbild

Schwerpunkte:
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02
Gebietsweise 

Umsetzung

Umsetzung Ingenieurleistungen

REPARATUR RENOVIERUNG

Neueinschätzung Reparatur

Neueinschätzung Renovierung

Strikte Trennung nach Sanierungsart
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02
Gebietsweise 

Umsetzung

Vergabe Sanierungsleistungen

- klare Gebietsabgrenzung

- klare Leistungsdefinitionen

- stabiles Mengengerüst

- vorliegende Objektplanung

Projektvertrag

Projektvertrag versus Jahresvertrag
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02
Gebietsweise 

Umsetzung

Typische Schäden

Vor der Sanierung
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02
Gebietsweise 

Umsetzung

Typische Schäden

Nach der Sanierung
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02
Gebietsweise 

Umsetzung

Stutzensanierung

eines normalen, 

zu sanierenden Stutzens

eines ausmittig 

ankommenden Stutzens

Standard:

Spachtel- und Verpressverfahren Einzelfallentscheidung
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02
Gebietsweise 

Umsetzung

Versuch Spachtel- und Verpressverfahren

nicht möglich

Versuch Stutzeninjektion

nicht möglich

offene Bauweise

Keine offene Bauweise aus Gründen der Planungssicherheit

Mut zur Lücke!
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03
Datenverwaltung 

und ergänzende 

Arbeiten

Datenverwaltung

Datengrundlage:

Bestands- und Zustandsdaten im 

Kanalinformationssystem novaKANDIS

- Teilbereiche noch mit alter Zustandskodierung

- teilweise nur automatische Zustandsklassifizierung 

 mit Unplausibilitäten
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03
Datenverwaltung 

und ergänzende 

Arbeiten

Datentransfer

- Übernahme der Bestands- und Zustandsdaten aus novaKANDIS

- Verarbeitung im Sanierungsplanungsprogramm 
 beim Ingenieurbüro

- Remote-Zugriff direkt auf das Kanalinformationssystem 
 bei der Stadt Bonn durch das Ingenieurbüro

- Einarbeitung der Sanierungen durch das Ingenieurbüro 
 direkt im System
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03
Datenverwaltung 

und ergänzende 

Arbeiten

Überprüfung Klassifizierung

schadhafter Haltungen

- Durchsicht der als schadhaft eingestuften Kanalhaltungen

- Detaillierte Überprüfung der Schadenseinstufung

- Korrektur nach durchgeführter Sanierung

- Bearbeitung über Remote-Zugriff direkt im System 
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03
Datenverwaltung 

und ergänzende 

Arbeiten

Überprüfung nicht 

schadhafter Haltungen

- Schnelldurchsicht der als nicht schadhaft 
 eingestuften Kanalhaltungen 

- Ergänzung der Klassifizierung bei der Inspektion 
 übersehener Schäden

- Bearbeitung über Remote-Zugriff direkt im System
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04
Aktueller Stand

und Ausblick 

Ausblick

Sanierung der bekannten Schäden bis einschl. Zustandsklasse 2 

bis Dezember 2023

→ durch Abarbeitung der Altlasten Möglichkeit der zeitnahen      

 Behebung von Schäden nach Inspektion

→ parallele Bereinigung des Datenbestandes

→ konsequente Dokumentation der durchgeführten Sanierungen
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