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Rheinauslasskanal in Bad Honnef 

Schlauchlinereinbau im Rahmen einer
größeren Kanalsanierungsmaßnahme, bei
der Renovierungen und Reparaturen
durchzuführen waren

• DN 1100, l = 38,95 m, 

• Material: SB 

• Kanalart: KR

• Altrohrzustand I

• GFK-Schlauchliner
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Mängelfeststellung / Situation
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Festgestellter Mangel:

Schlauchliner ist am Haltungsanfang 
in der Sohle nicht richtig 
ausgehärtet.



Begehung Bauleiter AN und Bauüberwachung
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Vorgehensweise

Eruierung von Möglichkeiten der Mängelbeseitigung:

• teilweises Herausschneiden und Reparatur

• neuer Schlauchliner

Vorschlag Sanierungsfirma:

• Schlauchliner im Bereich der Sohle wegschneiden 

• Sohlbereich laminieren in entsprechender Wandstärke analog zum Liner und  

verdübeln

➢ Herstellen einer kraftschlüssigen, verdübelten Verbindung des Handlaminats 

mit dem Altrohr und dem Schlauchliner
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Was wäre festzulegen?

• Reparaturgrenze / Schnittgrenze 

➢ Ab wo ist die Aushärtung vollständig und ab wo sind die 

Festigkeitskennwerte erreicht? (längs und radial)

➢ Wie? (Probenahme: z.B. DSC-Analyse)

• Dübelabstand / Material / Schichtstärke / Schichtaufbau / Anbindung an den 

Liner und an den Schacht

• Vergütung
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Weitere Vorgehensweise

Bevor diese Punkte / Fragestellungen genauer erörtert werden sollten:

• Abwarten auf die Schlauchlinerprobenergebnisse 

• gemeinsame Begehung des sanierten Kanals mit AG, AN und BÜ

Ergebnis der erneuten Begehung des gesamten Kanals:

• die ersten 10 m müssen in der Sohle in jedem Fall raus

• weitere Fehlstellen im Liner vorhanden

Gemeinsame Entscheidung: 

➢ Schlauchliner in Gänze erneuern 
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Schlauchlinerausbau
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Neuer Schlauchliner
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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